

Số: 136/BC-HĐND

Móng Cái, ngày 13 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh và hủy bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách Thành phố

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và thực hiện phân công của Thường trực HĐND Thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh và hủy bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách Thành phố kèm theo Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 07/7/2023 của UBND Thành phố¹. Ban tổng hợp báo cáo HĐND Thành phố về kết quả thẩm tra như sau:

1. Về sự cần thiết và thẩm quyền thông qua:

Căn cứ khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trên cơ sở thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy số 991-TB/TU ngày 06/7/2023 về chủ trương hủy bỏ và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố; Việc trình HĐND Thành phố xem xét điều chỉnh và hủy bỏ chủ trương đầu tư các dự án là cần thiết và đúng thẩm quyền.

2. Về nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết:

* Nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư 01 dự án về mục tiêu đầu tư, 07 dự án về cơ cấu nguồn vốn và hủy bỏ chủ trương đầu tư 02 dự án; trên cơ sở thẩm tra hồ sơ, đối chiếu với các quy định của pháp luật về đầu tư công cho thấy các dự án đã được các cơ quan chuyên ngành thẩm định về sự cần thiết, tính phù hợp và hợp lý, đã đảm bảo các thành phần hồ sơ, các điều kiện điều chỉnh và hủy bỏ chủ trương đầu tư trình HĐND Thành phố; cụ thể:

(1) Điều chỉnh chủ trương đầu tư 08 dự án:

- Dự án Hạ tầng Khu dân cư tại khu Hạ Long, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái; được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND Thành phố với mục tiêu đầu tư dự án “Tạo quỹ đất phục vụ công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất tăng nguồn thu cho ngân sách Thành phố; Chính trang đô thị”, tổng mức đầu tư dự án 173,502 tỷ đồng. Tuy nhiên, để đáp ứng kế hoạch bố trí 50.000 suất tại định cư phục vụ công tác GPMB, thu hồi đất đến

¹ Ngày 11/7/2023, Ban KTXH nhận được Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 07/7/2023 của UBND Thành phố.

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo chỉ đạo tại các văn bản¹ của UBND Tỉnh và Sở Xây dựng; Vì vậy cần điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án bổ sung thêm "Bố trí quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án thu hồi đất đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Móng Cái". Các nội dung khác: giữ nguyên theo Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND Thành phố.

- 07 dự án xây mới trụ sở công an các xã (Vĩnh Trung, Vĩnh Thục, Quảng Nghĩa, Hải Tiên, Hải Đông, Vạn Ninh, Hải Sơn) về cơ cấu nguồn vốn giữa ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và ngân sách thành phố: ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để hỗ trợ các địa phương chưa cân đối được ngân sách hoàn thành công tác xây dựng trụ sở công an xã tổng số 61,7 tỷ đồng², ngân sách thành phố Móng Cái tổng số 16,69 tỷ đồng. Các nội dung khác: giữ nguyên theo các Nghị quyết của HĐND Thành phố: số 120/NQ-HĐND ngày 22/7/2022, số 134/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 và số 150/NQ-HĐND ngày 15/12/2022.

(2) Hủy bỏ 02 dự án: (i1) Khắc phục sạt lở chân đê khu 2, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái (được phê duyệt tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 10/11/2021 của HĐND thành phố, với tổng mức đầu tư dự kiến: 6,9 tỷ đồng); (i2) Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đồn biên phòng 209 Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái (được phê duyệt tại Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND Thành phố, với tổng mức đầu tư dự kiến: 31,1 tỷ đồng). Lý do: cả 02 dự án này đến nay đều không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện.

* Sau khi xem xét đề nghị của UBND Thành phố, Ban đồng tỉnh với đề xuất điều chỉnh và hủy bỏ chủ trương đầu tư 10 dự án; tuy nhiên đề nghị UBND Thành phố:

(1) Đối với 02 dự án hủy bỏ chủ trương đầu tư: (i1) Cần tiếp tục thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở chân đê khu 2, phường Bình Ngọc, có giải pháp khắc phục để chống sạt lở chân đê, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuyến đê nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng cho Nhân dân trong vùng đê bao. (i2) Đề xuất UBND Tỉnh lập, phê duyệt quy hoạch và quan tâm đầu tư các hạ tầng, thiết chế liên quan đối với khu di tích lịch sử cấp quốc gia Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái theo nhiệm vụ chi; (i3) Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và đề nghị UBND Tỉnh, HĐND Tỉnh xem xét để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh Quảng Ninh và bố trí nguồn vốn từ ngân sách tỉnh để thực hiện 02 dự án thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách tỉnh; đồng thời rà soát nghiệm cứu lập đề án đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ thành phố đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, Làng dân tộc Hải Sơn, Bắc sơn để tạo tính đồng bộ trong khu di tích lịch sử cấp quốc gia, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân đảm bảo đúng nhiệm vụ chi quy định tại Nghị quyết số 303/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND Tỉnh và Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết này được HĐND Tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 14.

¹ Các Nghị quyết: số 128/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND Tỉnh; số 11-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Thành ủy, số 146/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND Thành phố; Văn bản số 1239/VP/UBND-QH2 ngày 06/3/2023 của UBND Tỉnh; Thông báo số 46/TB-VP.UBND ngày 13/4/2023 của UBND Tỉnh; Văn bản số 1284/SXD-QH ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng; Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND Tỉnh.

² Tại Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023; theo đó tỉnh hỗ trợ xây dựng 07 trụ sở công an xã với tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 61,7 tỷ đồng.

(2) Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát điều chỉnh cục bộ quy hoạch; đánh giá sát hiệu quả kinh tế, xã hội, đảm bảo tuân thủ đúng quy định các trình tự thủ tục, đồng bộ tất cả các bước xin ý kiến thẩm định các sở ngành, quy hoạch, điều chỉnh, bố trí vốn, thời gian thực hiện khi thực hiện điều chỉnh, bổ sung mục tiêu đầu tư dự án Hạ tầng Khu dân cư tại khu Hạ Long, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tránh thất thoát ngân sách, lãng phí, tiêu cực khi thực hiện dự án đầu tư và đảm bảo công khai, minh bạch.

(3) Thực hiện cập nhật 02 dự án đã hủy bỏ và điều chỉnh chủ trương đầu tư 08 dự án trên vào đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của HĐND Thành phố.

(4) UBND Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tuyệt đối, toàn diện về pháp lý, tính hợp pháp, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu trình HĐND Thành phố; chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng và tiến độ thi công công trình... đảm bảo theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng công trình tại hiện trường, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện và sớm hoàn thành dự án nhằm phát huy ngay hiệu quả của dự án đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, trân trọng báo cáo trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT Thành uỷ, TT HĐND TP (B/c);
- TT UBND Thành phố;
- ĐB HĐND Thành phố khóa XXI;
- Khối MTTQ và Các đoàn thể thành phố;
- Các phòng, ban và UBND phường Hải Yên;
- Thành viên Ban KTXH HĐND Thành phố;
- VP HĐND & UBND Thành phố;
- Lưu: VT./.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hậu

Số: /NQ-HĐND
(Dự thảo)

Móng Cái, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH VÀ HUỖY BỎ CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
KHÓA XXI - KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Thông báo kết luận số 991-TB/TU ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương huỷ bỏ và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố;

Xét Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Báo cáo thẩm tra số 136/BC-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh và huỷ bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công có sử dụng vốn ngân sách, gồm:

1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 08 dự án đã được phê duyệt tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố: số 149/NQ-HĐND ngày 14/12/2020, số 120/NQ-HĐND ngày 22/7/2022, số 134/NQ-HĐND ngày 14/11/2022, chi tiết nội dung điều chỉnh theo Phụ lục đính kèm, bao gồm:

(1) Dự án Hạ tầng Khu dân cư tại khu Hạ Long, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái.

(2) Dự án Xây mới Trụ sở Công an xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái.

(3) Dự án Xây mới Trụ sở Công an xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái.

(4) Dự án Xây mới Trụ sở Công an xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái.

(5) Dự án Xây mới Trụ sở Công an xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái.

(6) Dự án Xây mới Trụ sở Công an xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái.

(7) Dự án Xây mới Trụ sở Công an xã Hải Đông, thành phố Móng Cái.

(8) Dự án Xây mới Trụ sở Công an xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái.

2. Huỷ bỏ chủ trương đầu tư 02 dự án đã được phê duyệt tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, gồm:

(1) Dự án Khắc phục sạt lở chân đê khu 2, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái (Đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 10/11/2021).

(2) Dự án Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đồn biên phòng 209 Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái (Đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 27/5/2022).

Điều 2. Hội đồng nhân dân Thành phố giao:

1. Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng nhân dân Thành phố và pháp luật về tính pháp lý, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu, kết quả thẩm định của các cơ quan chức năng trình Hội đồng nhân dân Thành phố; chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, về thanh lý, thu hồi tài sản công, đồng thời thực hiện việc xử lý tài sản công theo quy định của pháp luật đảm bảo công khai, minh bạch, về chất lượng, khối lượng và tiến độ thi công dự án theo quy định; hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt nhằm phát huy ngay hiệu quả đầu tư. Quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đảm bảo sử dụng nguồn vốn đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, tránh thất thoát ngân sách, lãng phí, tiêu cực khi thực hiện dự án đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; Đồng thời tăng cường việc thực hiện các giải pháp quyết liệt tăng nguồn thu dành cho đầu tư, đảm bảo tốt việc cân đối nguồn lực, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Chỉ đạo đánh giá sát hiệu quả kinh tế, xã hội, đảm bảo tuân thủ đúng quy định các trình tự thủ tục, đồng bộ tất cả các bước xin ý kiến thẩm định các sở ngành, quy hoạch, điều chỉnh, bố trí vốn, thời gian thực hiện khi thực hiện điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án Hạ tầng Khu dân cư tại khu Hạ Long, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái. Đối với 02 dự án huỷ bỏ chủ trương đầu tư: cần tiếp tục thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở chân đê khu 2, phường Bình Ngọc, có giải pháp khắc phục để chống sạt lở chân đê, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuyến đê nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng cho Nhân dân trong vùng đê bao. Đề xuất UBND Tỉnh lập, phê duyệt quy hoạch và quan tâm đầu tư các hạ tầng, thiết chế liên quan đối với khu di tích lịch sử cấp quốc gia Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái theo nhiệm vụ chi; Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh, Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh Quảng Ninh và bố trí nguồn vốn từ ngân sách tỉnh để thực hiện 02 dự án thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách tỉnh quy định tại Nghị quyết số 303/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Thực hiện các thủ tục huỷ bỏ 02 dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư dự án, đặc biệt là giám sát khối lượng, chất lượng công trình tại hiện trường, thường xuyên đôn đốc thực hiện và có các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phần đầu đưa các dự án vào sử dụng đạt và vượt tiến độ nhằm phát huy được hiệu quả sau đầu tư.

- Cập nhật điều chỉnh chủ trương đầu tư 08 dự án và huỷ bỏ chủ trương đầu tư 02 dự án trên vào đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của HĐND Thành phố.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái khóa XXI, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND-UBND tỉnh (B/c);
- Ban KT-NS của HĐND Tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, Tư pháp, Tài chính;
- TT Thành ủy, HĐND Thành phố;
- TT. UBND Thành phố;
- Các Ban, Đại biểu HĐND TP;
- Các Ban và VP Thành ủy;
- Các cơ quan trực thuộc Thành phố;
- TT. HĐND-UBND các xã, phường;
- Trung tâm TT và VH, công TTĐT TP;
- VP1, P4, V6, V8, V9;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đô

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND Thành phố)

STT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư
1	Hạ tầng Khu dân cư tại khu Hạ Long, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái	Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 14/12/2020	<p>1. Mục tiêu đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mục tiêu đầu tư dự án đã được phê duyệt: Tạo quỹ đất phục vụ công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất tăng nguồn thu cho ngân sách Thành phố; Chính trang đô thị.- Mục tiêu đầu tư dự án điều chỉnh: Tạo quỹ đất phục vụ công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất tăng nguồn thu cho ngân sách Thành phố; Chính trang đô thị; Bố trí quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án thu hồi đất đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Móng Cái. <p>2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND Thành phố.</p>
2	Xây mới Trụ sở Công an xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái	Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 22/7/2022	<p>1. Nguồn vốn:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nguồn vốn đã được phê duyệt: Ngân sách thành phố Móng Cái.- Nguồn vốn điều chỉnh:<ul style="list-style-type: none">+ Ngân sách tỉnh: 8.100 triệu đồng.+ Ngân sách Thành phố: 1.700 triệu đồng. <p>2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND Thành phố.</p>
3	Xây mới Trụ sở Công an xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái	Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 22/7/2022	<p>1. Nguồn vốn:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nguồn vốn đã được phê duyệt: Ngân sách thành phố Móng Cái.- Nguồn vốn điều chỉnh:<ul style="list-style-type: none">+ Ngân sách tỉnh: 8.400 triệu đồng.+ Ngân sách Thành phố: 3.600 triệu đồng. <p>2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND</p>

			ngày 22/7/2022 của HĐND Thành phố..
			<p>1. Nguồn vốn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn vốn đã được phê duyệt: Ngân sách thành phố Móng Cái. - Nguồn vốn điều chỉnh: <ul style="list-style-type: none"> + Ngân sách tỉnh: 7.900 triệu đồng. + Ngân sách Thành phố: 1.400 triệu đồng. <p>2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND Thành phố.</p> <p>1. Nguồn vốn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn vốn đã được phê duyệt: Ngân sách thành phố Móng Cái. - Nguồn vốn điều chỉnh: <ul style="list-style-type: none"> + Ngân sách tỉnh: 9.800 triệu đồng. + Ngân sách Thành phố: 1.600 triệu đồng. <p>2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND Thành phố.</p> <p>1. Nguồn vốn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn vốn đã được phê duyệt: Ngân sách thành phố Móng Cái. - Nguồn vốn điều chỉnh: <ul style="list-style-type: none"> + Ngân sách tỉnh: 8.500 triệu đồng. + Ngân sách Thành phố: 3.500 triệu đồng. <p>2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND Thành phố.</p> <p>1. Nguồn vốn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn vốn đã được phê duyệt: Ngân sách thành phố Móng Cái.
4	Xây mới Trụ sở Công an xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái	Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 22/7/2022	
5	Xây mới Trụ sở Công an xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái	Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 14/11/2022	
6	Xây mới Trụ sở Công an xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái	Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 14/11/2022	
7	Xây mới Trụ sở Công an xã Hải Đông, thành phố Móng Cái	Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 15/12/2022	

			<p>- Nguồn vốn điều chỉnh:</p> <p>+ Ngân sách tỉnh: 9.300 triệu đồng.</p> <p>+ Ngân sách Thành phố: 2.300 triệu đồng.</p> <p>2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND Thành phố.</p> <p>1. Nguồn vốn:</p> <p>- Nguồn vốn đã được phê duyệt: Ngân sách thành phố Móng Cái.</p> <p>- Nguồn vốn điều chỉnh:</p> <p>+ Ngân sách tỉnh: 9.700 triệu đồng.</p> <p>+ Ngân sách Thành phố: 2.590 triệu đồng.</p> <p>2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND Thành phố.</p>
8	Xây mới Trụ sở Công an xã Vĩnh Thục, thành phố Móng Cái	Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 15/12/2022	